



مصلحة الطرق والجسور

## وزارة المواصلات مصلحة الطرق والجسور

### محضر إستلام ابتدائي

اسم المشروع :  
رقم العقد / أمر التكليف رقم (...../.....)  
الجهة المنفذة .....  
الجهة المشرفة .....

بناءً على إخطار المقاول : رقم (.....), بتاريخ (...../...../.....) بانتهاء جميع الأعمال بمشروع ..... وطلب استلامه استلاماً ابتدائياً .  
وبناءً على قرار السيد / رئيس اللجنة الادارية للمصلحة رقم (.....) لسنة (.....) الصادر بتاريخ (...../...../.....) بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي للمشروع المذكور أعلاه .

عليه... قد اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب القرار المشار إليه من السادة :

- 1- م . \*\*\*\*\* رئيساً
  - 2- م . \*\*\*\*\* عضواً
  - 3- م . \*\*\*\*\* عضواً
  - 4- م . \*\*\*\*\* عضواً
- وحيث أطلعت اللجنة على ملف المشروع و الذي كان على النحو التالي :

❖ أولاً : مستندات المشروع ( محتويات الملف الفني )

- 1- نسخة العقد والمقاييس الخاصة بالمشروع... [ توجد -- لا توجد ]
- 2- رسالة تكليف المهندس المشرف ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 3- محضر استلام الموقع ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 4- البرنامج الزمني ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 5- دفتر حصر الأعمال المنجزة ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 6- دفتر زيارة الموقع الخاص بالمشروع ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 7- الأمر التعديلي للمشروع ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 8- الدراسات والخرائط المعتمدة للمشروع ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 9- الإختبارات التي اجريت على المشروع ..... [ توجد -- لا توجد ]
- 10- المستخلصات المقدمة رقم (1) , رقم (2) , رقم (3)



مصلحة الطرق والجسور

## وزارة المواصلات مصلحة الطرق والجسور

### ❖ ثانياً :- البيانات الأساسية :

1	الشركة المتعاقدة على التنفيذ
2	التعاقد بالباطن
3	تاريخ استلام الموقع
4	موقع المشروع
5	مدة تنفيذ المشروع
6	تاريخ الانتهاء المقرر للمشروع
7	عدد التمديدات
8	تاريخ انتهاء العقد حسب اخر تمديد
9	إجمالي المدة المعتمدة لتنفيذ المشروع

### ❖ ثالثاً : التصاميم والقياسات الهندسية

القياسات	البيان	رت
	أجمالي طول الطريق حسب العقد (كم)	1
	أجمالي الأطوال المنفذة (كم)	2
	عرض الرصف عند السطح بما فيها الاكتاف المرصوفة (مترا)	3
	العرض الكلي لجسم الطريق عند السطح (مترا)	4

### الدراسات المعده للمشروع

	1
	2



مصالحة الطرق والجسور

## وزارة المواصلات مصالحة الطرق والجسور

❖ رابعا : بيانات التعديل فى مقايسة العقد

الأمر التعديلى رقم (1) :

الإجمالي	سعر الوحدة	الكميات النهائية حتى هذا الأمر ألتعديلي	بيان تعديل الكميات			سعر الوحدة بالعقد	الكمية بالعقد	الوحدة	وصف البند	ر.ب
			الكمية بالزيادة	الكمية بالخصم	الكمية المطلوبة					
										1
										2
										3
الإجمالي										

الأمر التعديلى رقم (2) :

الإجمالي	سعر الوحدة	الكميات النهائية حتى هذا الأمر ألتعديلي	بيان تعديل الكميات			سعر الوحدة بالعقد	الكمية بالعقد	الوحدة	وصف البند	ر.ب
			الكمية بالزيادة	الكمية بالخصم	الكمية المطلوبة					
										1
الإجمالي										

خامسا :- البيانات المالية :

قيمة العقد: \*\*\*\*\* دل  
قيمة الأمر التعديلي ان وجد \*\*\*\*\* دل  
قيمة العقد بعد الأمر التعديلي \*\*\*\*\* دل



مصلحة الطرق والجسور

## وزارة المواصلات مصلحة الطرق والجسور

### • المستخلصات المقدمة

الملاحظات	قيمة المستخلص	رقم المستخلص
		المستخلص رقم ( 1 ) جاري
		المستخلص رقم ( 2 ) جاري
		المستخلص رقم ( 3 ) جاري
		الإجمالي

### ❖ سادساً : الإختبارات التي أجريت خلال مراحل تنفيذ المشروع :

رت	نوع الإختبار (اسم الإختبار)	تقييم نتيجة الإختبار [ مطابقة للمواصفات – غير مطابقة للمواصفات ]
1		
2		

### الإختبارات التي أجرتها اللجنة:

رت	نوع الإختبار (اسم الإختبار)	تقييم نتيجة الإختبار [ مطابقة للمواصفات – غير مطابقة للمواصفات ]
1		
2		

### ❖ سابعاً : تقييم الأعمال المنفذة :

قامت اللجنة بزيارة موقع المشروع بتاريخ (...../...../.....) وتمت معاينة كافة الأعمال على الطبيعة ومن خلال المعاينة والإطلاع على كافة مستندات المشروع رأّت اللجنة بكامل أعضائها ان جميع الأعمال موضوع التعاقد قد نفذت بالكامل بصورة جيدة وطبقاً للتصاميم والرسومات الهندسية وجدول الكميات الخاصة بالمشروع بدون أي ملاحظات.



مصلحة الطرق والجسور

## وزارة المواصلات مصلحة الطرق والجسور

### ❖ ثامناً : قرار اللجنة

- قررت اللجنة بكامل أعضائها استلام كافة الأعمال المنفذة للمشروع استلاماً ابتدائياً وبدون أي ملاحظات ويعتبر تاريخ (...../...../.....) هو تاريخ الاستلام الابتدائي لمشروع ..... رقم (.....)
- قررت اللجنة بكامل أعضائها تعذر استلام المشروع نظراً للأسباب الآتية :
  - 1-.....
  - 2-.....
  - 3-.....

### أعضاء اللجنة :

- 1 - م ..... عن مصلحة الطرق والجسور
- 2 - م ..... عن مصلحة الطرق والجسور
- 3 - م ..... عن مصلحة الطرق والجسور

### الجهة المنفذة :

الأخ / ..... مفوض عام الشركة

مدير مصلحة الطرق والجسور فرع .....  
م//.....

رئيس قسم (.....) مدير إدارة .....

م//..... م//.....

يعتمد// رئيس اللجنة الإدارية بمصلحة الطرق والجسور

م/.....  
.....